

৫.		৪.		৩.		ক্র: নং:
৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়		৩২১১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রিক ক্রয়		৪১১২০১- মোটরযান ক্রয়		ক্রয়ত্যা প্যাকেজের বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী		পরিমাণ
ওটিএম/এলটিএম/আরএফকিউ		ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম		ওটিএম/ডিপিএম		ক্রয় পদ্ধতি
৯		HOPE		সচিব খাদ্য মন্ত্রণালয়/সচিব অর্থ মন্ত্রণালয়		চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি		জিওবি		অর্থের উৎস
৪০		৭৫		৫০০		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	৬/৯/২০২২		১/৯/২০২২		২৭/৮/২০২২	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৫	১১/৯/২০২২	৫	৬/৯/২০২২	৪	৩১/৮/২০২২	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	১৮/৯/২০২২	৭	১৩/৯/২০২২	৭	৭/৯/২০২২	প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৩	২১/৯/২০২২	৩	১৬/৯/২০২২	৪	১০/৯/২০২২	টেন্ডার আহ্বান
১৪	৪/১০/২০২২	১৪	৩০/৯/২০২২	১৪	২৪/৯/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৭	১১/১০/২০২২	৭	৭/১০/২০২২	৭	৩১/৯/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	১৮/১০/২০২২	৭	১৪/১০/২০২২	৭	৭/১০/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	২৫/১০/২০২২	৭	২১/১০/২০২২	৭	১৪/১০/২০২২	কার্য সম্পাদন নোটিশ
৩০	২৫/১১/২০২২	৩০	২২/১১/২০২২	২৯	১৩/১১/২০২২	চুক্তি সম্পাদন
৩	২৮/১১/২০২২	৩	২৫/১১/২০২২	৪	১৬/১১/২০২২	কার্যাদেশ প্রদান
				সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।		মন্তব্য

৬.		৭.		৮.		ক্র: নং:
৪১১২৩০৩- বৈপ্লবিক সরঞ্জামাদি ক্রয়		৪১১২৩০১- তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয়		৪১১২৩০২- কম্পিউটার ও অনুষঙ্গিক ক্রয়		ক্রয়ক্রম প্যাকেজের বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		পরিমাণ
ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম		ওটিএম/এলটিএম/আরএফকিউ		ওটিএম/এলটিএম/আরএফকিউ		ক্রয় পদ্ধতি
৬		HOPE		৬		চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি		জিওবি		অর্থের উৎস
১৫		৫০		১৫		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	১৮/১০/২০২২		১২/১০/২০২২		১১/৯/২০২২	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৩	২১/১০/২০২২	৩	১৫/১০/২০২২	৩	১৪/৯/২০২২	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	২৮/১০/২০২২	৭	২২/১০/২০২২	৭	২১/৯/২০২২	প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৪	১/১১/২০২২	৪	২৬/১০/২০২২	৪	২৫/৯/২০২২	টেন্ডার আহ্বান
১৫	১৫/১১/২০২২	১৪	৯/১১/২০২২	১৪	৮/১০/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৭	২২/১১/২০২২	৭	১৬/১১/২০২২	৭	১৫/১২/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	২৯/১১/২০২২	৭	২৩/১১/২০২২	৭	২২/১২/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	৬/১২/২০২২	৭	৩০/১১/২০২২	৭	২৯/১২/২০২২	কার্য সম্পাদন নোটিশ
২৮	৩/১/২০২৩	২৮	২৮/১২/২০২২	২৮	২৭/১/২০২৩	চুক্তি সম্পাদন
৩	৬/১/২০২৩	৩	০১/০১/২০২২	৩	৩০/১/২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান
সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।				সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।		মন্তব্য

১৯.		২০.		২১.		ক্র: নং:
৩২৫৮১৩৪- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি		৩২৫৭৩০১- অনুষ্ঠান/জিএসবি		৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়		ক্রয়তরফ প্যাকেজের বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		পরিমাণ
ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপি এম		ওটিএম/এলটিএম/আরএফকিউ		ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম		ক্রয় পদ্ধতি
HOPE		হু		হু		চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি		জিওবি		অর্থের উৎস
২৩		১৭০		৭০		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	৩/১/২০২৩		১/১২/২০২২		১৭/১১/২০২২	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৩	৬/১/২০২৩	৪	৫/১২/২০২২	৩	২০/১১/২০২২	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	১৩/১/২০২৩	৭	১২/১২/২০২২	৭	২৭/১১/২০২২	প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৪	১৭/১/২০২৩	১৪	২৬/১২/২০২২	৩	৩০/১১/২০২২	টেন্ডার আহ্বান
১৪	৩১/১/২০২৩	৭	৩/০১/২০২৩	১৪	১৩/১২/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৭	৭/২/২০২৩	৭	১০/০১/২০২৩	৭	২০/১২/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	১৪/২/২০২৩	৭	১৭/০১/২০২৩	৭	২৭/১২/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	২১/২/২০২৩	৭	২৪/০১/২০২৩	৭	৪/১/২০২৩	কার্য সম্পাদন নোটিশ
২৮	২১/৩/২০২৩	২৮	২১/০২/২০২৩	২৮	১/১/২০২৩	চুক্তি সম্পাদন
৩	২৪/৩/২০২৩	৩	২৪/০২/২০২৩	৩	৪/১/২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান
						মন্তব্য

১৪.		১৩.		১২.		ক্র: নং:
৩১১১২৫ প্রচার ও বিজ্ঞাপন (সচেতনতামূলক টিভিসি এবং স্ট্রিটিং সামগ্রী)		৩২৫৬১০৩- বাবুবাঁ দ্বারা ক্রয়		৪১১২৩১৪- আসাবাবপত্র ক্রয়		ক্রয়ত্যা প্যাকিঞ্জের বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		পরিমাণ
ওটিএম/আরএফকিউ/কিউসিবিএস		ওটিএম/আরএফকিউ		ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম		ক্রয় পদ্ধতি
৳		৳		৳		চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি		জিওবি		অর্থের উৎস
৪৫০		১৩		৭৫		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিক ল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	৩/২/২০২৩		২/২/২০২৩		১০/১/২০২৩	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৪	৮/২/২০২৩	৪	৭/২/২০২৩	৩	১৪/১/২০২৩	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	১৫/২/২০২৩	৭	১৪/২/২০২৩	৭	২১/১/২০২৩	প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৪	১৮/২/২০২৩	৪	১৭/২/২০২৩	৪	২৫/১/২০২৩	টেন্ডার আহ্বান
১৪	৪/৩/২০২৩	১৪	৩/৩/২০২৩	১৪	৯/২/২০২৩	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৭	১১/৩/২০২৩	৭	১০/৩/২০২৩	৭	১৬/২/২০২৩	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	১৮/৩/২০২৩	৭	১৭/৩/২০২৩	৭	২৩/২/২০২৩	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	২৫/৩/২০২৩	৭	২৪/৩/২০২৩	৭	৩০/২/২০২৩	কার্য সম্পাদন নোটিশ
২৯	২৫/৪/২০২৩	২৯	২৪/৪/২০২৩	২৮	২৮/৩/২০২৩	চুক্তি সম্পাদন
৪	২৯/৪/২০২৩	৪	২৮/৪/২০২৩	৩	১/৪/২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান
				সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে।		মন্তব্য

পরিচালক (সংস্থাপন, আর্থিক ও জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা)
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

(নূর-ই-খাজা আতাহীন)
১০২২২

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

(মো: আব্দুল কাইয়ুম সরকার)
১৬/৯/২০২২

১৬.		১৫.		ক্র: নং:
৩২২১১৩৫ জনবল নিয়োগ		৩২৫৭১৩০ গবেষণা		ক্রয়ত্যা প্যাকেজের বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা		একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		পরিমাণ
RFP (Request for proposal)		ওটিএম/কিউসিবিএস		ক্রয় পদ্ধতি
৫		৫		চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি		অর্থের উৎস
৫০		৪০		প্রাক্লিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	৪/৩/২০২৩		৩/৩/২০২৩	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৩	৬/৩/২০২৩	৩	৫/৩/২০২৩	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	১৩/৩/২০২৩	৭	১২/৩/২০২৩	প্রাক্লন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৪	১৭/৩/২০২৩	৪	১৬/৩/২০২৩	টেন্ডার আহ্বান
১৪	৩১/৩/২০২৩	১৪	৩০/৩/২০২৩	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৭	৭/৪/২০২৩	৭	৬/৪/২০২৩	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	১৪/৪/২০২৩	৭	১৩/৪/২০২৩	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	২১/৪/২০২৩	৭	২০/৪/২০২৩	কার্য সম্পাদন নোটিশ
২৮	১৯/৫/২০২৩	২৮	১৮/৫/২০২৩	চুক্তি সম্পাদন
৩	২২/৫/২০২৩	৩	২১/৫/২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান
				মন্তব্য