

জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিরাপদ খাদ্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
বিএসএল অফিস কামপ্লেক্স, ভবন-২ (লেভেল-৪, ৫ ও ৬)
১১৯, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, ঢাকা-১০০০।
www.bfsa.gov.bd

সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

তারিখ: ১৪ মার্চ, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

ক্র: নং:	ক্রমতত্ত্ব প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন	প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত	টেন্ডার আহ্বান	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন	কার্য সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি সম্পাদন	কার্যাদেশ প্রদান	মন্তব্য
১	৩২৫৫১০৫- টেক্সটাইল, সিল ও ফ্যাশন সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম	HOPE	জিওবি	৩৭.৫০	১০	১৩/০৩/২০২৩	১৬/০৩/২০২৩	২০/০৩/২০২৩	২৩/০৩/২০২৩	০৬/০৪/২০২৩	১৩/০৪/২০২৩	২০/০৪/২০২৩	২৭/০৪/২০২৩	১১/০৫/২০২৩	১৪/০৫/২০২৩	সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২	৩২৫৮১৪০ গাভিরক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় (কর্তৃপক্ষের গাভি সার্ভিসিং ও অন্যান্য কার্যক্রম)	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	এলটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম	HOPE	জিওবি	৫৫.০০	১০	২৪/৮/২০২২	২৭/৮/২০২২	৩/৯/২০২২	৭/৯/২০২২	২১/৯/২০২২	২৮/৯/২০২২	৫/১০/২০২২	১২/১০/২০২২	১০/১১/২০২২	১২/১১/২০২২	চলমান
৩																			
৪																			
৫																			
৬																			
৭																			
৮																			
৯																			
১০																			
১১																			
১২																			
১৩																			
১৪																			
১৫																			
১৬																			
১৭																			
১৮																			
১৯																			
২০																			

৩

৫.		৪.		৩.		ক্র: নং:
ক্রম ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী		ক্রম ৩২১১২৭- বইপত্র ও সামগ্রিক		ক্রম ৪১১১০১- মোটরযান ক্রয়		ক্রমতত্ত্ব পাণ্ডিত্য বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী		পরিমাণ
ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম		ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম		ওটিএম/ডিপিএম		ক্রয় পদ্ধতি
৫		HOPE		সচিব খাদ্য মন্ত্রণালয়/সচিব অর্থ মন্ত্রণালয়		চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি		জিওবি		অর্থের উৎস
৪০		৩০		০.০০		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	১৭/০১/২০২৩		০১/০২/২০২৩	-	-	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৫	২২/০১/২০২৩	৫	০৬/০২/২০২৩	-	-	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	২৯/০১/২০২৩	৭	১৩/০২/২০২৩	-	-	প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
২	৩১/০১/২০২৩	৩	১৫/০২/২০২৩	-	-	টেন্ডার আহ্বান
১৪	১৪/০২/২০২৩	১৪	২৮/০২/২০২৩	-	-	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
১৪	২৮/০২/২০২৩	৭	৭/০৩/২০২৩	-	-	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৫	০৫/০৩/২০২৩	৭	১৪/০৩/২০২৩	-	-	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	১২/০৩/২০২৩	৭	২১/০৩/২০২৩	-	-	কার্য সম্পাদন নোটিশ
৩০	১২/০৪/২০২৩	১৪	০৪/০৪/২০২৩	-	-	চুক্তি সম্পাদন
৪	১৬/০৪/২০২৩	৫	০৯/০৪/২০২৩	-	-	কার্যাদেশ প্রদান
চলমান		চলমান		সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী সকল প্রকার যানবাহন ক্রয় বন্ধ থাকায় বরাদ্দ রাখা হয়নি।		মন্তব্য

৭		৮		৯		ক্র: নং:
৪১১২৩১০- জিফিস সরঞ্জামাদি ক্রয়		৪১১২৩০১- তথ্য যোগাযোগ স্বয়ংক্রিয় সরঞ্জামাদি ক্রয়		৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়		ক্রয়তর্য প্যাকেজের বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		পরিমাণ
ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম		ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম		ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম		ক্রয় পদ্ধতি
HOPE		HOPE		HOPE		চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি		জিওবি		অর্থের উৎস
৭০		৫০		১৫		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	০১/০৩/২০২৩		২৪/১০/২০২২		২৪/১০/২০২২	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৪	০৫/০৩/২০২৩	৩	২৭/১০/২০২২	৩	২৭/১০/২০২২	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	১২/০৩/২০২৩	৭	০৩/১১/২০২২	৭	০৩/১১/২০২২	প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৩	১৫/০৩/২০২৩	৬	০৯/১১/২০২২	৫	০৮/১১/২০২২	টেন্ডার আস্থান
১৪	২৯/০৩/২০২৩	৭	১৬/১১/২০২২	৭	১৫/১১/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৭	০৫/০৪/২০২৩	৭	২৩/১১/২০২২	১৪	২৯/১১/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৪	০৯/০৪/২০২৩	৭	৩০/১১/২০২২	৭	০৬/১২/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	১৬/০৪/২০২৩	৭	০৭/১২/২০২২	৭	১৩/১২/২০২২	কার্য সম্পাদন নোটিশ
৭	২৩/০৪/২০২৩	২১	২৮/১২/২০২২	২৮	১০/০১/২০২৩	চুক্তি সম্পাদন
৩	২৬/০৪/২০২৩	৩	০১/০১/২০২৩	৫	১৫/০১/২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান
চলমান		চলমান		সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।		মন্তব্য

১৯.		২০.		২১.		ক্র: নং:
৪১১২৩১৪- ক্রিপারবপত্র ক্রয়.		৩২৫৮২৩৪- যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি		৩২৫৭৩০২- অনুষ্ঠান/উৎসবাদি		ক্রয়তত্ত্ব প্যাকেজের বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		পরিমাণ
ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম		ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম		ওটিএম/এলটিএম/আরএফকিউ		ক্রয় পদ্ধতি
৳		৳		৳		চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি		জিওবি		অর্থের উৎস
৭৫		২৫		৪৫		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	১৭/১০/২০২২		৩/১/২০২৩		১/১২/২০২২	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৩	২০/১০/২০২২	৩	৬/১/২০২৩	৪	৫/১২/২০২২	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	২৭/১০/২০২২	৭	১৩/১/২০২৩	৭	১২/১২/২০২২	প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৪	০১/১১/২০২২	৪	১৭/১/২০২৩	১৪	২৬/১২/২০২২	টেন্ডার আহ্বান
১৪	১৫/১১/২০২২	১৪	৩১/১/২০২৩	৭	৩/০১/২০২৩	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
১৪	২৯/১১/২০২২	৭	৭/২/২০২৩	৭	১০/০১/২০২৩	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	০৬/১২/২০২২	৭	১৪/২/২০২৩	৭	১৭/০১/২০২৩	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	১৩/১২/২০২২	৭	২১/২/২০২৩	৭	২৪/০১/২০২৩	কার্য সম্পাদন নোটিশ
১৪	২৭/১২/২০২২	২৮	২১/৩/২০২৩	২৮	২১/০২/২০২৩	চুক্তি সম্পাদন
৩	৩০/১২/২০২২	৩	২৪/৩/২০২৩	৩	২৪/০২/২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান
সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% কর্তন করে ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।		চলমান		চলমান		মন্তব্য



১৩.		১২.		ক্র: নং:
৩২১১২৫ স্থান ও বিজ্ঞাপন (সচেতনতামূলক টিভিসি এবং বিক্রিঃ সাহা)		৩২৫৬৩০৩- বাবরায় দ্বা ক্রম		ক্রয়ত্যা প্যাকজের বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা		একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		পরিমাণ
ওটিএম/আরএফকিউ/কিউসিবিএস/ডিপিএম		ওটিএম/আরএফকিউ		ক্রয় পদ্ধতি
৯		৯		চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি		অর্থের উৎস
৫৬৩		১৩		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	৩/২/২০২৩		১৬/০৩/২০২৩	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৪	৮/২/২০২৩	৪	২০/০৩/২০২৩	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	১৫/২/২০২৩	৭	২৭/০৩/২০২৩	প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৪	১৮/২/২০২৩	৪	৩০/০৩/২০২৩	টেন্ডার আস্থান
১৪	৪/৩/২০২৩	১৪	১৩/০৪/২০২৩	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৭	১১/৩/২০২৩	৭	২০/০৪/২০২৩	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৭	১৮/৩/২০২৩	৭	২৭/০৪/২০২৩	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	২৫/৩/২০২৩	৭	০৩/০৫/২০২৩	কার্য সম্পাদন নোটিশ
২৯	২৫/৪/২০২৩	২৯	৩১/০৫/২০২৩	চুক্তি সম্পাদন
৪	২৯/৪/২০২৩	৪	০৪/০৬/২০২৩	কার্যাদেশ প্রদান
	চলমান		চলমান	মন্তব্য

১৩

১৫.		১৬.		ক্র: নং:
জনবল নিয়োগ ৩২২১৩০৫		পরিষণ ৩২৫৭৩০৩		ক্রয় বা প্যাকজের বর্ণনা
সংখ্যা		সংখ্যা		একক
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		পরিমাণ
RFP (Request for proposal)		RFP (Request for proposal)		ক্রয় পদ্ধতি
৫		৫		চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
জিওবি		জিওবি		অর্থের উৎস
৮০		৪০		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
	১৬/৩/২০২৩		১৪/০৮/২০২৩	স্পেসিফিকেশন কমিটি/টেকনিক্যাল সাবকমিটি কর্তৃক স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত/যাচাইকরণ ও অনুমোদন
৪	২০/৩/২০২৩	৩	১৭/০৮/২০২২	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	২৭/০৩/২০২৩	৮	২৫/০৮/২০২২	প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৬	০২/০৪/২০২৩	৪	২৯/০৮/২০২২	টেন্ডার আহ্বান
১৪	১৬/০৪/২০২৩	১৪	১২/০৯/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব খোলা
৮	২৪/৪/২০২৩	৭	১৯/০৯/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন
৮	০২/৫/২০২৩	৭	২৬/০৯/২০২২	দরপত্র/প্রস্তাব অনুমোদন
৭	০৯/৫/২০২৩	৭	০৩/১০/২০২২	কার্য সম্পাদন নোটিশ
২৮	০৬/৬/২০২৩	২৮	০২/১১/২০২২	চুক্তি সম্পাদন
৩	০৯/৬/২০২৩	৭	০৮/১১/২০২২	কার্যাদেশ প্রদান
	চলমান		চলমান	মন্তব্য

(মোহাম্মদ আতিসুর রহমান মজুমদার)
পরিচালক (সংস্থাপন, আর্থিক ও জনসম্পদ ব্যবস্থাপনা)
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

১৪/৩/২৩

(মো: আব্দুল কাইয়ুম সরকার)
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ।

১৪/৩/২৩