

**বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ভবন-২ (লেভেল-৪, ৫, ৬)
১১৯, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, ঢাকা-১০০০

www.bfsa.gov.bd

তারিখ: ১৯ জুলাই ২০২১ খ্রি:

		ক্র: নং:		
		ক্রয়ক্রম প্যাকেজের বর্ণনা		
১	২	৩	৪	৫
১	২	৩২৫৫১০১-২০ টি ল্যাপটপ ক্রয়		৬
১	২	৩	৪	৫
		সংখ্যা	সংখ্যা	একক
		প্রয়োজন অনুযায়ী	২০ টি	পরিমাণ
		ওটিএম/আরএফকিউ	ওটিএম/আরএফকিউ	ক্রয় পদ্ধতি
				চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
				অর্থের উৎস
				ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	
	১/১০/২০২১		২০/৮/২০২১	১০
				টেকনিক্যাল সাব কমিটির স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত ও অনুমোদন
৪	৫/১০/২০২১	৩	২৩/৮/২০২১	১১
				বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন
৭	১২/১০/২০২১	৭	৩০/৮/২০২১	
				প্রাকলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত
৫	১৮/১০/২০২১	৪	৩/৯/২০২১	১৫
				টেন্ডার আহ্বান
১৪	১/১১/২০২১	১৪	১৭/৯/২০২১	
				দরপত্র খোলা
৭	৮/১১/২০২১	৭	২৪/৯/২০২১	১৬
				দরপত্র মূল্যায়ন
৭	১৫/১১/২০২১	৭	১/১০/২০২১	১৭
				দরপত্র অনুমোদন
৭	২২/১১/২০২১	৮	৫/১০/২০২১	১৮
				কার্য সম্পাদন নোটিশ
২৮	২০/১২/২০২১	২৮	২/১১/২০২১	১৭
				চুক্তি সম্পাদন
৩	২৩/১২/২০২১	৩	৫/১১/২০২১	১৮
				কার্যাদেশ প্রদান
		চেয়ারম্যান মহোদয়, সচিব ও ৫ জন পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক/উপপরিচালকের দপ্তরের দাপ্তরিক কাজ ভারচুয়ালি পরিচালনার জন্য।		মন্তব্য

৩.		৪.		৫.		৬.	
৩২৫৫২০৫- ফেইশনারী সামগ্রী ক্রয়		৪১১২২০১- ৪টি পিকআপ ভ্যান ও ১টি মোটরসাইকেল ক্রয়।		৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র ক্রয়		৩২৫৫২০১- কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা	
প্রয়োজন অনুযায়ী		৫টি মোটরযান		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী	
আরএফকিউ/ওটিএম		ওটিএম		আরএফকিউ/ওটিএম		আরএফকিউ/ওটিএম	
সচিব		সচিব খাদ্য মন্ত্রণালয়/সচিব অর্থ মন্ত্রণালয়		চেয়ারম্যান		সচিব	
জিওবি		জিওবি		জিওবি		জিওবি	
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ
	১৮/১০/২০২১		১১/১০/২০২১		৩/১/২০২২		৫/১০/২০২১
৩	২১/১০/২০২১	৩	১৪/১০/২০২১	৩	৬/১/২০২২	৩	৮/১০/২০২১
৭	২৮/১০/২০২১	৭	২১/১০/২০২১	৭	১৪/১/২০২২	৭	১৫/১০/২০২১
৪	১/১১/২০২১	৪	২৫/১০/২০২১	৪	১৮/১/২০২২	৪	১৯/১০/২০২১
১৫	১৫/১১/২০২১	১৪	৮/১১/২০২১	১৪	১/২/২০২২	১৪	২/১১/২০২১
৭	২২/১১/২০২১	৭	১৫/১১/২০২১	৭	৮/২/২০২২	৭	৯/১১/২০২১
৭	২৯/১১/২০২১	৭	১২/১১/২০২১	৭	১৫/২/২০২২	৭	১৬/১১/২০২১
৭	৬/১২/২০২১	৭	২৯/১১/২০২১	৭	২২/২/২০২২	৭	২৩/১১/২০২১
২৮	৩/১/২০২২	২৮	২৭/১২/২০২১	২৮	২২/৩/২০২২	২৮	২১/১২/২০২১
৩	৬/১/২০২২	৩	৩০/১২/২০২১	৩	২৫/৩/২০২২	৩	২৪/১২/২০২১

Handwritten signature

১৫.		১৪.		১৩.		১২.	
৩২৫৭৩০১- জাতীয় অনুষ্ঠানাদি ও নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২১ উদযাপন (বিলবোর্ড স্থাপন, যাতায়াত আয়োজন, আলোচনা সভা, পোস্টার মুদ্রণ, ইত্যাদি)		৩২১১১০২- কোভিড-১৯ পরিষ্কৃতিতে সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়		৩২১১১২৭- বইপত্র ক্রয় (লাইব্রেরীর জন্য)		৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মানবস্বী	
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা	
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী	
আরএফকিউ/ডিপিএম		আরএফকিউ/ডিপিএম		আরএফকিউ/ওটিএম		আরএফকিউ/ওটিএম	
৳		৳		৳		৳	
জিওবি		জিওবি		জিওবি		জিওবি	
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ
	১/১১/২০২১		২৭/৮/২০২১		৩/১/২০২২		১/৩/২০২২
৪	৫/১১/২০২১	৪	৩১/৮/২০২১	৩	৬/১/২০২২	৩	৩/৩/২০২২
৭	১২/১১/২০২১	৭	৭/৯/২০২১	৭	১৩/১/২০২২	৭	১০/৩/২০২২
১৪	২৬/১১/২০২১	৪	১০/৯/২০২১	৪	১৭/১/২০২২	৪	১৪/৩/২০২২
৭	৩/১২/২০২১	১৪	২৪/৯/২০২১	১৪	৩১/১/২০২২	১৪	২৮/৩/২০২২
৭	১০/১২/২০২১	৭	৩১/৯/২০২১	৭	৭/২/২০২২	৭	৪/৪/২০২২
৭	১৭/১২/২০২১	৭	৭/১০/২০২১	৭	১৪/২/২০২২	৭	১১/৪/২০২২
৭	২৪/১২/২০২১	৭	১৪/১০/২০২১	৭	২১/২/২০২২	৭	১৮/৪/২০২২
২৮	২১/১/২০২২	২৯	১৩/১১/২০২১	২৮	২১/৩/২০২২	২৮	১৬/৫/২০২২
৩	২৪/১/২০২২	৪	১৬/১১/২০২১	৩	২৪/৩/২০২২	৩	১৯/৫/২০২২

০১

১৮.		১৭.		১৬.	
৩২৫৮১৩৪ জেলা অফিসের জন্য অস্থি নির্ধারিত সরঞ্জামাদি সংগ্রহ		৩২৫৮১৪০ কর্তৃপক্ষের ব্যবহৃত পাতি সার্ভিসিং		৩২১১২২৫ প্রচার, বিজ্ঞাপন, টিভিসি এবং সচেতনতামূলক প্রিন্টিং সামগ্রী	
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা	
১৪৪ টি		১৭ টি		প্রয়োজন অনুযায়ী	
আরএফকিউ/ওটিএম/ডিপিএম		ওটিএম/আরএফকিউ			
ঈ		ঈ		ঈ	
জিওবি		জিওবি		জিওবি	
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ
	১০/৮/২০২১		২০/৮/২০২১		১৬/৮/২০২১
৩	১৩/৮/২০২১	৩	২৩/৮/২০২১	৩	১৯/৮/২০২১
৭	২০/৮/২০২১	৭	৩০/৮/২০২১	৭	২৬/৮/২০২১
৫	২৫/৮/২০২১	৪	৩/৯/২০২১	৪	৩০/৮/২০২১
১৪	৮/৯/২০২১	১৪	১৭/৯/২০২১	১৪	১৩/৯/২০২১
৭	১৫/৯/২০২১	৭	২৪/৯/২০২১	৭	২০/৯/২০২১
৭	২২/৯/২০২১	৭	১/১০/২০২১	৭	২৭/৯/২০২১
৭	২৯/৯/২০২১	৮	৫/১০/২০২১	৮	৪/১০/২০২১
২৭	২৭/১০/২০২১	২৭	২/১১/২০২১	২৭	১/১১/২০২১
৫	১/১১/২০২১	৩	৫/১১/২০২১	৩	৪/১১/২০২১

(মুহম্মদ নূরে আলিম সিদ্দিকী)
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ফোনঃ ৫৫২৩৮৬০৭