

ক্র: নং:	১	২	৩	৪	৫
ক্রয়তথ্য প্যাকেজের বর্ণনা	৩২২১১৩৩১-জনবল সংগ্রহ (আউটসোর্সিং)	৩২৫৫২০১-৩৬টি কম্পিউটার ক্রয় (প্রধান কার্যালয়ের জন্য)	সংখ্যা	সংখ্যা	৩৬টি
একক	সংখ্যা	গাড়ী চালক ২০জন, অফিস সহায়ক ৯৯ জন, নিরাপত্তা প্রহরী ২ জন, পরিচ্ছন্নতা কর্মী ২ জন	ওটিএম	ওটিএম/ডিপিএম	ওটিএম
পরিমাণ	৫	৮	৬	৭	৮
ক্রয় পদ্ধতি	৬	৭	৮	৯	১০
চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	৭	৮	৯	১০	১১
অর্থের উৎস	৮	৯	১০	১১	১২
ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড	৯	১০	১১	১২	১৩
টেকনিক্যাল সাব কমিটির স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত ও অনুমোদন	১০	১১	১২	১৩	১৪
বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন	১১	১২	১৩	১৪	১৫
প্রাক্কলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
টেন্ডার আহ্বান	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
দরপত্র খোলা	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
দরপত্র মূল্যায়ন	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
দরপত্র অনুমোদন	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
কার্য সম্পাদন নোটিশ	১৭	১৮	১৯	২০	২১
চুক্তি সম্পাদন	১৮	১৯	২০	২১	২২
কার্যাদেশ প্রদান	১৯	২০	২১	২২	২৩
মন্তব্য	২০	২১	২২	২৩	২৪

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ  
লেভেল-১৩, প্রবাসী কল্যাণ ভবন  
৭১-৭২, ইস্টার্ন গার্ডেন, ঢাকা-১৩০০০  
[www.bfisa.gov.bd](http://www.bfisa.gov.bd)

তারিখ: ১৩ আগস্ট ২০২০ খ্রি:

Ant

৩.		৪.		৫.	
৩২৫৫২০১-৭২টি কম্পিউটার ক্রয় (মোট্রাপলিশন ও জেলা কামালগায়ের জন্য)		৪১১২৩১৪- লেভেল-১৪ তে চেমারাম্যানসহ অন্যান্য সদস্য ও সচিব মহোদয়ের রুম সজ্জিতকরণ		৩১১১১১৭- ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহন	
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা	
৭২টি		৬টি কক্ষ		৬টি	
ওটিএম		ওটিএম/আরএফকিউ		আরএফকিউ/ওটিএম/ডিপিএম	
ঋ		ঋ		ঋ	
জিওবি		জিওবি		জিওবি	
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ
	১০/৮/২০২০		১/১০/২০২০		৩/১/২০২১
৩	১৩/৮/২০২০	৪	৫/১০/২০২০	৩	৬/১/২০২১
৭	২০/৮/২০২০	৭	১২/১০/২০২০	৭	১৪/১/২০২১
৫	২৫/৮/২০২০	৫	১৮/১০/২০২০	৪	১৮/১/২০২১
১৪	৮/৯/২০২০	১৪	১/১১/২০২০	১৪	২/২/২০২০
৭	১৫/৯/২০২০	৭	৮/১১/২০২০	৭	৯/২/২০২১
৭	২২/৯/২০২০	৭	১৫/১১/২০২০	৭	১৬/২/২০২১
৭	২৯/৯/২০২০	৭	২২/১১/২০২০	৮	২৩/২/২০২১
২৮	২৭/১০/২০২০	২৮	২০/১২/২০২০	২৮	২৩/৩/২০২১
৫	১/১১/২০২০	৩	২৩/১২/২০২০	৩	২৮/৪/২০২১

০৫

৩.		৫.		৬.		৭.		৮.	
৩২৫৫৩০১- কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়		৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র ক্রয়		৪১১২১০১- ৮টি সাইক্লোবাস ও ১টি মোটরবাইকেল ক্রয়সরকার কর্তৃক পাতী ক্রয়ে নিষেধাজ্ঞা পরিহার স্বাপেক্ষে)		৩২৫৫৩০৫- শৈশন্যী সামগ্রী ক্রয়			
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা	
প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		৯টি মোটরযান		প্রয়োজন অনুযায়ী			
আরএফকিউ/ওটিএম		আরএফকিউ/ওটিএম		ওটিএম		আরএফকিউ/ওটিএম			
ঈ		চেয়ারম্যান		সচিব খাদ্য মন্ত্রণালয়/সচিব অর্থ মন্ত্রণালয়		ঈ			
জিওবি		জিওবি		জিওবি		জিওবি			
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ
	১৮/১০/২০২০		১১/১০/২০২০		৩/১/২০২১		৫/১০/২০২০		
৩	২১/১০/২০২০	৩	১৪/১০/২০২০	৩	৬/১/২০২১	৩	৮/১০/২০২০		
৭	২৮/১০/২০২০	৭	২১/১০/২০২০	৭	১৪/১/২০২১	৭	১৫/১০/২০২০		
৪	১/১১/২০২০	৪	২৫/১০/২০২০	৪	১৮/১/২০২১	৪	১৯/১০/২০২০		
১৫	১৫/১১/২০২০	১৪	৮/১১/২০২০	১৪	১/২/২০২১	১৪	২/১১/২০২০		
৭	২২/১১/২০২০	৭	১৫/১১/২০২০	৭	৮/২/২০২১	৭	৯/১১/২০২০		
৭	২৯/১১/২০২০	৭	১২/১১/২০২০	৭	১৫/২/২০২১	৭	১৬/১১/২০২০		
৭	৬/১২/২০২০	৭	২৯/১১/২০২০	৭	২২/২/২০২১	৭	২৩/১১/২০২০		
২৮	৩/১/২০২১	২৮	২৭/১২/২০২০	২৮	২২/৩/২০২১	২৮	২১/১২/২০২০		
৩	৬/১/২০২১	৩	৩০/১২/২০২০	৩	২৫/৩/২০২১	৩	২৪/১২/২০২০		

৩

১৩.	১২.	১১.	১০.
৪১১১১০১- ১টি মোবাইল ল্যাপটপ/ট্যাবলেট ক্রয়	৪১১১১০৩০- কনফারেন্স রুমের সিউট সিস্টেম ক্রয় এবং স্থাপন	৩৬৩১১০৩০- মোবাইল ডায়ালিং সফটওয়্যার ক্রয়/টেক্সট কীট	৪১১১১০৩০- স্যানিটারি অটোমেশন সিস্টেম ক্রয়
সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা
১টি	১সেট	প্রয়োজন অনুযায়ী	১টি
ওটিএম	আরএফকিউ/ওটিএম	আরএফকিউ/ওটিএম	আরএফকিউ/ওটিএম
সচিব খাদ্য মন্ত্রণালয়/সচিব অর্থ মন্ত্রণালয়	সচিব	সচিব	সচিব
জিওবি	জিওবি	জিওবি	জিওবি
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত দিন
পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত তারিখ
৫	৫	৪	৩
১৪/২/২০২১	৩০/৮/২০২০	২৪/৮/২০২০	২৮/১০/২০২০
৭	৭	৭	৭
১৪/২/২০২১	৭/৯/২০২০	৩১/৮/২০২০	৪/১১/২০২০
৩	৩	৩	৫
১৭/২/২০২১	১০/৯/২০২০	৩/৯/২০২০	৯/১১/২০২০
১৪	১৪	১৪	১৪
৩/৩/২০২১	২৪/৯/২০২০	১৭/৯/২০২০	২৩/১১/২০২০
৭	৭	৭	৭
১০/৩/২০২১	১/১০/২০২০	২৪/৯/২০২০	৩০/১১/২০২০
৭	৭	৭	৭
১৭/৩/২০২১	৮/১০/২০২০	১/১০/২০২০	৭/১২/২০২০
৭	৭	৭	৭
২৪/৩/২০২১	১৫/১০/২০২০	৮/১০/২০২০	১৪/১২/২০২০
২৮	২৮	২৮	২৮
২৪/৪/২০২১	১২/১১/২০২০	৬/১২/২০২০	৭/১/২০২১
৪	৪	৫	৪
২৮/৪/২০২১	১৬/১১/২০২০	১১/১২/২০২০	১১/১/২০২১

০

১৭.		১৬.		১৫.		১৪.	
ডিস লাইসেন্স প্রকল্প ৩২২১১১১-৭		মুদ্রণ ও বঁধাই ৩২৫৫১০৫-		কম্পিউটার সার্ভিসিং এবং ফটোকপি সেবাসহ নোয়াখালী		ইন্টারকম প্রকল্প ৪১১২৩০৩-	
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা	
৬টি		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী	
আরএফকিউ/ওটিএম/ডিপিএম		আরএফকিউ/ওটিএম		আরএফকিউ/ওটিএম		আরএফকিউ/ওটিএম	
৳		৳		৳		৳	
জিওবি		জিওবি		জিওবি		জিওবি	
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ
	১৭/৮/২০২০		১/৯/২০২০		২৪/৮/২০২০		২৭/৮/২০২০
৩	২০/৮/২০২০	৫	৬/৯/২০২০	৩	২৭/৮/২০২০	৪	৩১/৮/২০২০
৭	২৭/৮/২০২০	৭	১৩/৯/২০২০	৭	৩/৯/২০২০	৭	৭/৯/২০২০
৩	৩০/৮/২০২০	৩	১৬/৯/২০২০	৪	৭/৯/২০২০	৩	১০/৯/২০২০
১৪	১৩/৯/২০২০	১৪	৩০/৯/২০২০	১৪	২১/৯/২০২০	১৫	২৫/৯/২০২০
৭	২০/৯/২০২০	৭	৭/১০/২০২০	৭	২৮/৯/২০২০	৭	১/১০/২০২০
৭	২৭/৯/২০২০	৭	১৪/১০/২০২০	৭	৫/১০/২০২০	৭	৮/১০/২০২০
৭	৪/১০/২০২০	৭	২১/১০/২০২০	৭	১২/১০/২০২০	৭	১৫/১০/২০২০
২৮	১/১১/২০২০	৩০	২২/১১/২০২০	২৮	৯/১১/২০২০	২৮	১৩/১১/২০২০
৩	৪/১১/২০২০	৩	২৫/১১/২০২০	৩	১২/১১/২০২০	৩	৩১/১১/২০২০

৫৫

১১.		১০.		১৯.		১৮.	
৩১১১১১১- বইপত্র ক্রয় (লাইব্রেরীর জন্য)		৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিবরী		৪১১১৩৩৩- এসি সার্ভিসিং		৪১১১৩৩৩৩ অফিস সরঞ্জামাদি ক্রয় (বৈদ্যুতিক পাখা/ ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি/ ইত্যাদি)	
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা	
				প্রয়োজন অনুযায়ী		প্রয়োজন অনুযায়ী	
আরএফকিউ/ওটিএম		আরএফকিউ/ওটিএম		আরএফকিউ/ওটিএম		আরএফকিউ/ওটিএম	
৳		৳		৳		৳	
জিওবি		জিওবি		জিওবি		জিওবি	
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ
	৩/১/২০২১		১/৩/২০২১		১০/৯/২০২০		১৩/৮/২০২০
৩	৬/১/২০২১	৩	৩/৩/২০২১	৪	১৪/৯/২০২০	৪	১৭/৮/২০২০
৭	১৩/১/২০২১	৭	১০/৩/২০২১	৭	২১/৯/২০২০	৭	২৪/৮/২০২০
৪	১৭/১/২০২১	৪	১৪/৩/২০২১	৩	২৪/৯/২০২০	৩	২৭/৮/২০২০
১৪	৩১/১/২০২১	১৪	২৮/৩/২০২১	১৪	৮/১০/২০২০	১৪	১০/৯/২০২০
৭	৭/২/২০২১	৭	৪/৪/২০২১	৭	১৫/১০/২০২০	৭	১৭/৯/২০২০
৭	১৪/২/২০২১	৭	১১/৪/২০২১	৭	২২/১০/২০২০	৭	২৪/৯/২০২০
৭	২১/২/২০২১	৭	১৮/৪/২০২১	৭	২৯/১০/২০২০	৭	১/১০/২০২০
২৮	২১/৩/২০২১	২৮	১৬/৫/২০২০	২৮	২৬/১১/২০২০	২৮	২৮/১১/২০২০
৩	২৪/৩/২০২১	৩	১৯/৫/২০২১	৪	৩০/১১/২০২০	৪	১/১১/২০২০

৩১

২৪.		২৩.		২২.	
৩২১১১২৯- মেট্রোপলিটন ওয়েজনা পর্যায়ে অফিস ভাড়া		৩২৫৭৩০১- নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২১ উদযাপন (বিলবোর্ড স্থাপন, র্যালী আয়োজন, আলোচনা সভা, পোস্টার সুদৃশ্য, ইত্যাদি)		৩২৫৫২০৫- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়	
সংখ্যা		সংখ্যা		সংখ্যা	
আরএফকিউ/ওটিএম		আরএফকিউ/ডিপিএম		আরএফকিউ/ডিপিএম	
ক্র		ক্র		ক্র	
জিওবি		জিওবি		জিওবি	
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ
	১৩/৮/২০২০		১/১১/২০২০		২৭/৮/২০২০
৪	১৭/৮/২০২০	৪	৫/১১/২০২০	৪	৩১/৮/২০২০
৭	২৪/৮/২০২০	৭	১২/১১/২০২০	৭	৭/৯/২০২০
৩	২৭/৮/২০২০	১৪	২৬/১১/২০২০	৪	১০/৯/২০২০
১৪	১০/৯/২০২০	৭	৩/১২/২০২০	১৪	২৪/৯/২০২০
৭	১৭/৯/২০২০	৭	১০/১২/২০২১	৭	৩১/৯/২০২০
৭	২৪/৯/২০২০	৭	১৭/১২/২০২১	৭	৭/১০/২০২০
৭	১/১০/২০২০	৭	২৪/১২/২০২১	৭	১৪/১০/২০২০
২৮	২৮/১০/২০২০	২৮	২১/১/২০২১	২৯	১৩/১১/২০২০
৪	১/১১/২০২০	৩	২৪/১/২০২১	৪	১৬/১১/২০২০

(মুহম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী)  
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)  
ফোনঃ ৫৫২৩৮৬০৭

