

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ  
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স, ভবন-২ (লেভেল-৪,৫,৬)  
১১৯, কাজী নজরুল ইসলাম সড়ক, ঢাকা-১০০০  
[www.bfsa.gov.bd](http://www.bfsa.gov.bd)

বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা  
২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য

তারিখ: ২৬ জানুয়ারি ২০২২ খ্রি:

ক্র: নং:	ক্রয়তবে প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ক্রয় প্রক্রিয়ার সময় কোড	টেকনিক্যাল সাব কমিটির স্পেসিফিকেশন প্রস্তুত ও অনুমোদন	বাজার দর যাচাই কমিটি কর্তৃক বাজার দর যাচাই ও অনুমোদন	প্রাকলন অনুমোদন ও টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত	টেন্ডার আন্ধান	দরপত্র খোলা	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্য সম্পাদন নোটিশ	চুক্তি সম্পাদন	কার্যাদেশ প্রদান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১.	৩২৫৫১০১- ২০ টি ল্যাপটপ ক্রয়	সংখ্যা	২০ টি	ওটিএম/আরএফকিউ	চেয়ারম্যান	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	২০২২/৮/০৩	২৩/৮/২০২২	৩০/৮/২০২২	৩/৯/২০২২	১৭/৯/২০২২	২৪/৯/২০২২	১/১০/২০২২	৫/১০/২০২২	২/১১/২০২২	৫/১১/২০২২	১০
২.	৪১১২৩১০- চেয়ারম্যান মহোদয়, সদস্য, সচিব, পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের রুম সজ্জিতকরণ	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	ওটিএম/আরএফকিউ	ঐ	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	১/১০/২০২২	৫/১০/২০২২	১২/১০/২০২২	১৮/১০/২০২২	১/১১/২০২২	৮/১১/২০২২	১৫/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	২৯/১১/২০২২	২৩/১২/২০২২	২
							পরিকল্পিত দিন	৩	৬	৮	১১	১২	১৩	১৫	১৭	১৯	২৩	২
							অর্জিত											অর্জিত

৯

৬৬

৬.	৫.	৪.	৩.
৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী ক্রয়	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র ক্রয়	৪১১২১০১- ৪টি পিকআপ ভ্যান ও ১টি মোটরসাইকেল ক্রয়।	৩২৫৫১০৫- স্টেশনারী সামগ্রী ক্রয়
সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা
প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	৫টি মোটরযান	প্রয়োজন অনুযায়ী
আরএফকিউ/ওটিএম	আরএফকিউ/ওটিএম	ওটিএম	আরএফকিউ/ওটিএম
৳	চেয়ারম্যান	সচিব খাদ্য মন্ত্রণালয়/সচিব অর্থ মন্ত্রণালয়	৳
জিওবি	জিওবি	জিওবি	জিওবি
পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত তারিখ
১৮/১০/২০২১	১১/১০/২০২১	৩/১/২০২২	৫/১০/২০২১
৩	৩	৩	৩
১৮/১০/২০২১	২১/১০/২০২১	১৪/১/২০২২	১৫/১০/২০২১
১	১	১	১
১/১১/২০২১	২৫/১০/২০২১	১৮/১/২০২২	১৯/১০/২০২১
৪	৪	৪	৪
১৫/১১/২০২১	৮/১১/২০২১	১/২/২০২২	২/১১/২০২১
১৫	১৫	১৫	১৫
১১/১১/২০২১	১৫/১১/২০২১	৮/২/২০২২	৯/১১/২০২১
১	১	১	১
২৯/১১/২০২১	১২/১১/২০২১	১৫/২/২০২২	১৬/১১/২০২১
১	১	১	১
৬/১২/২০২১	২৯/১১/২০২১	২২/২/২০২২	২৩/১১/২০২১
১	১	১	১
৩/১/২০২২	২১/১২/২০২১	২২/৩/২০২২	২১/১২/২০২১
২৮	২৮	২৮	২৮
৩	৩	৩	৩
৬/১/২০২২	৩০/১২/২০২১	২৫/৩/২০২২	২৪/১২/২০২১
৩	৩	৩	৩
অর্জিত	অর্জিত	অর্জিত	অর্জিত

৯

১৫৭

১১.	১০.	৯.	৮.	৭.
৩২১১১১৭- ডিস লাইন ক্রয়	৩২৫৫১০৫- মুদ্রণ ও বাঁধাই ( আইন, বিধি ও প্রবিধানমালা এর ২০০০ কপি মুদ্রণ ও সংকলন)	৪১১১২০২- কম্পিউটার ও প্রিন্টার সার্ভিসিং এবং ফটোকপি মেশিন মেরামত	৪১১১২১০১- ১টি মোবাইল ল্যাবরেটরী ক্রয়	৩২১১১০৫- মোবাইল ভ্যানের সফটওয়্যার ক্রয়/টেস্ট কীট
সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা	সংখ্যা
৬টি	প্রয়োজন অনুযায়ী	প্রয়োজন অনুযায়ী	১টি	প্রয়োজন অনুযায়ী
আরএফকিউ/ওটিএম/ডিপিএ ম	আরএফকিউ/ওটিএম	আরএফকিউ/ওটিএম	ওটিএম	আরএফকিউ/ওটিএম
৬	৬	৬	৬	৬
জিওবি	জিওবি	জিওবি	জিওবি	জিওবি
পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত তারিখ
১৭/৮/২০২১	১/৯/২০২১	২৪/৮/২০২১	২/২/২০২২	২০/৮/২০২১
৩	৫	৩	৫	৪
৭	৭	৭	৭	৭
৩	৩	৭/৯/২০২১	১৭/২/২০২২	৩১/৮/২০২১
১৪	১৪	২১/৯/২০২১	৩/৩/২০২২	৩/৯/২০২১
৭	৭	২৮/৯/২০২১	১০/৩/২০২২	১৭/৯/২০২১
৭	৭	৫/১০/২০২১	১৭/৩/২০২২	১/১০/২০২১
৭	৭	১২/১০/২০২১	২৪/৩/২০২২	৮/১০/২০২১
২৮	৩০	২২/১১/২০২১	২৪/৮/২০২২	৬/১২/২০২১
৩	৩	২৫/১১/২০২১	২৮/৮/২০২২	১১/১২/২০২১
অর্জিত		চলমান		দুই বছর মেয়াদী ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি চলমান

১৫.	৩২৫৭৩০১- জাতীয় অনুষ্ঠানাদি ও নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২২ উদযাপন (বিলবোর্ড স্থাপন, র্য়ালী আয়োজন, আলোচনা সভা, পোস্টার মুদ্রণ, ইত্যাদি)	সংখ্যা	৩২১১১০২- কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয়	সংখ্যা	১৬.	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারী	সংখ্যা
	প্রয়োজন অনুযায়ী	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	সংখ্যা		প্রয়োজন অনুযায়ী	সংখ্যা
	আরএফকিউ/ডিপিএম	সংখ্যা	আরএফকিউ/ডিপিএম	সংখ্যা		আরএফকিউ/ডিপিএম	সংখ্যা
	জিওবি	সংখ্যা	জিওবি	সংখ্যা		জিওবি	সংখ্যা
পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ
৪	১/১১/২০২১	৪	২৭/৮/২০২১	৩	৩/১/২০২২	১/৩/২০২২	১/৩/২০২২
৭	৫/১১/২০২১	৪	৩১/৮/২০২১	৩	৬/১/২০২২	৩/৩/২০২২	৩/৩/২০২২
১৪	১২/১১/২০২১	৭	৭/৯/২০২১	৭	১৩/১/২০২২	১০/৩/২০২২	১০/৩/২০২২
৭	২৬/১১/২০২১	৪	১০/৯/২০২১	৪	১৭/১/২০২২	১৪/৩/২০২২	১৪/৩/২০২২
৭	৩/১২/২০২১	১৪	২৪/৯/২০২১	১৪	৩১/১/২০২২	২৮/৩/২০২২	২৮/৩/২০২২
৭	১০/১২/২০২১	৭	৩১/৯/২০২১	৭	৭/২/২০২২	৪/৪/২০২২	৪/৪/২০২২
৭	১৭/১২/২০২১	৭	৭/১০/২০২১	৭	১৪/২/২০২২	১১/৪/২০২২	১১/৪/২০২২
৭	২৪/১২/২০২১	৭	১৪/১০/২০২১	৭	২১/২/২০২২	১৮/৪/২০২২	১৮/৪/২০২২
২৮	২১/১/২০২২	২৯	১৩/১১/২০২১	২৮	২১/৩/২০২২	১৬/৫/২০২২	১৬/৫/২০২২
৩	২৪/১/২০২২	৪	১৬/১১/২০২১	৩	২৪/৩/২০২২	১৯/৫/২০২২	১৯/৫/২০২২
	অর্জিত/চলমান		অর্জিত		অর্জিত		চলমান


৫৬

৫৬



২০.	৩২১১১২৫- টেলিভিশন চ্যানেলে TVC প্রচার	সংখ্যা	প্রয়োজন অনুযায়ী	আরএফকিউ/ওটিএম/ডিপিএম	ঐ	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ
২১.	৪১১২২০১ Inventory Software ক্রয়	সংখ্যা	০১ টি	ওটিএম	ঐ	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ
২২.	৪১১২৩১৪ ১৩-১৬ তম গ্রেডের কর্মচারীদের নিয়োগ, যোগদান ও বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য স্টিলের লকার ক্রয়	সংখ্যা	০১ টি	ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম	ঐ	জিওবি	পরিকল্পিত তারিখ	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ
							২০/২/২০২২	২০/২/২০২২	২০/২/২০২২
							২৭/২/২০২২	৭	২৭/২/২০২২
							০৩/৩/২০২২	৭	০৪/৩/২০২২
							১০/৩/২০২২	৩	০৭/৩/২০২২
							১৩/৩/২০২২	১৪	২১/৩/২০২২
							২৭/৩/২০২২	৭	২৮/৩/২০২২
							০৪/৪/২০২২	৭	০৫/৪/২০২২
							১১/৪/২০২২	৭	১২/৪/২০২২
							১৮/৪/২০২২	২৮	১০/৫/২০২২
							২১/৪/২০২২	৫	১৫/৫/২০২২
							২৩/৩/২০২২		
							১৩/৩/২০২২		
							২০/৩/২০২২		
							২৩/৩/২০২২		
							৭/৪/২০২২		
							১৪/৪/২০২২		
							২১/৪/২০২২		
							২৮/৪/২০২২		
							২৯/৫/২০২২		
							২৯/৫/২০২২		

ক্র.সং.	সংখ্যা	সংখ্যা	ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম	ঐ	জিওবি	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ					
								ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম	ঐ	জিওবি	পরিকল্পিত দিন	পরিকল্পিত তারিখ
১৩.	৪১১২৩১৪ ৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের প্রাথমিক অনুযায়ী অফিস আসবাবপত্র ক্রয় (চেয়ার, টেবিল, কেবিনেট, লকার ইত্যাদি)	৩০ জন	ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম	ঐ	জিওবি	০১/৩/২০২২	০১/৩/২০২২					
১৪.	৪১১২৩১৪ ব্যক্তিগত সহকারীদের জন্য আসবাবপত্র ক্রয় (চেয়ার, টেবিল, কেবিনেট, লকার ইত্যাদি)	০৯ জন	ওটিএম/আরএফকিউ/ডিপিএম	ঐ	জিওবি	০৭/৩/২০২২	০৭/৩/২০২২					
						১২/৩/২০২২	১২/৩/২০২২					
						১৯/৩/২০২২	১৯/৩/২০২২					
						২২/৩/২০২২	২২/৩/২০২২					
						০৬/৪/২০২২	২৯/৩/২০২২					
						১৩/৪/২০২২	০৬/৪/২০২২					
						২০/৪/২০২২	১৩/৪/২০২২					
						২৭/৪/২০২২	২০/৪/২০২২					
						২৫/৫/২০২২	১৮/৫/২০২২					
						৩০/৫/২০২২	২৩/৫/২০২২					

  
 ২৭.০১.২০২২  
 (মুহম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী)  
 পরিচালক (যুগ্মসচিব)  
 সংস্থাপন, আর্থিক ও জনসম্পদ  
 ব্যবস্থাপনা বিভাগ  
 ফোনঃ ০২-২২২২২৩৬০১